

PROPOSTA COMERCIAL

GalvanMob

29/07/2026

DESENVOLVEDOR

João Gabriel Sena
passosjoagabriel29@gmail.com

CLIENTE

GalvanMob
via GalvanTech

O PROJETO

Esta proposta refere-se ao desenvolvimento do **GalvanMob**, sistema de mobilidade urbana cobrindo transporte de **passageiros** e de **mercadorias (entrega/frete)** em uma única plataforma, com aplicativos nativos para **motorista** e **cliente** e painéis administrativos Web.

O sistema é construído em modelo **multi-frota** desde a base: motoristas se cadastram e são aprovados dentro da frota de um usuário **Master** (dono de frota), que gerencia sua própria operação; a GalvanTech, como administradora geral, enxerga e supervisiona todas as frotas cadastradas na plataforma.

Essa arquitetura é o que viabiliza o **aluguel do sistema**: cada Master paga uma **assinatura mensal** para operar sua frota na plataforma, com **marca própria** (logo e nome personalizados) exibida para os motoristas e clientes daquela frota — sem que isso exija uma base de código nova a cada novo cliente.

Inclui ainda **rastreamento em tempo real** no mapa, cálculo de rota e tempo estimado, pagamento misto (dinheiro/PiX combinado por fora e pagamento dentro do app com split automático de comissão), e é dimensionado desde o início para suportar **crescimento de usuários** sem necessidade de retrabalho estrutural.

Esta proposta está organizada em **duas fases**: a **Fase 1** é um lançamento enxuto, com o essencial para colocar o sistema no ar (já com Android, iOS, marca personalizada por Master, chat e recibo) e começar a alugar para os primeiros Masters com o menor investimento inicial possível; a **Fase 2** adiciona transporte de mercadoria, comissão configurável pelo Master e os demais recursos avançados, contratada à parte quando fizer sentido para o negócio.

Não incluído nesta proposta (cada um é orçamento à parte ou responsabilidade do cliente): criação de identidade visual/logo do zero para a GalvanTech ou para cada Master, abertura e aprovação de conta comercial junto ao adquirente/gateway de pagamento, e conformidade regulatória local para operação de transporte de passageiros e cargas (alvará, licenças municipais), que é de responsabilidade do cliente.

01
Escopo do Projeto

Sistema desenvolvido em **Laravel (PHP)** com banco de dados **MySQL**, painéis administrativos Web em **Next.js** e aplicativos mobile em **React Native / Expo**. Rastreamento e mapas via **Mapbox**. Arquitetura modular e multi-tenant desde a base, pensada para suportar múltiplas frotas e crescimento no número de usuários sem reescrita estrutural — a Fase 2 se encaixa por cima do que for entregue na Fase 1, sem retrabalho. Itens marcados **(Fase 2)** abaixo não fazem parte desta entrega, somam-se depois, orçados à parte.

BLOCO 1 NÚCLEO DO MARKETPLACE (PASSAGEIRO, MERCADORIA E MOTORISTA)

Cadastro e autenticação

- Cadastro e login para motorista, cliente/passageiro e Master, com recuperação de senha.

Verificação de motorista (KYC)

- Upload de CNH digital e assinatura do termo de veracidade dos dados.
- Aprovação manual do cadastro pelo Master responsável antes da liberação para operar.

Envio de mercadoria (Fase 2)

- Termo de veracidade assinado pelo remetente, com aviso de limite de peso e dimensão e proibição expressa de item de teor ilícito.

Solicitação de corrida

- Na Fase 1, o pedido é só de **passageiro**. Na Fase 2, o cliente passa a escolher entre **passageiro** ou **mercadoria**, e o motorista recebe e aceita corridas dos dois tipos.

Correspondência motorista-cliente (matching)

- Localização do motorista disponível mais próximo dentro da frota correspondente.

Rastreamento em tempo real

- Mapa ao vivo com a posição do motorista durante a corrida, via Mapbox.

Endereço, rota e estimativa

- Busca de endereço com sugestão automática (autocomplete) e cálculo de rota, distância e tempo estimado.
- Confirmação do ponto de embarque/entrega por pino no mapa, para reduzir imprecisão de geocodificação em bairros mais afastados do centro.

Ciclo da corrida

- Solicitação, aceite, andamento, conclusão e cancelamento, com histórico completo.

Avaliação mútua

- Motorista avalia cliente e cliente avalia motorista ao final de cada corrida.

BLOCO 2 MULTI-FROTA E MODELO DE ALUGUEL (MASTER)

Perfil Master (dono de frota)

- Cadastro e gestão da própria frota de motoristas, com aprovação dos cadastros recebidos.

Comissão

- Comissão padrão da plataforma de 10% por corrida, fixa na Fase 1.
- **(Fase 2)** O Master passa a poder elevar a comissão cobrada do motorista acima do padrão (por exemplo, para 15%), ficando com a diferença como receita própria.

Assinatura mensal do Master

- Cobrança recorrente pelo uso da plataforma. Na Fase 1 a liberação e o bloqueio por inadimplência são feitos manualmente por mim junto com você; a automação completa de cobrança e bloqueio entra na Fase 2.

Marca personalizada por Master

- Logo e nome próprios exibidos para motoristas e clientes daquela frota, sem necessidade de nova base de código. Já entra self-service na Fase 1, o próprio Master troca a qualquer momento pelo painel dele.

Painel do Master

- Visão da própria frota: motoristas, corridas e faturamento.

Painel Admin geral (GalvanTech)

- Visão de todas as frotas cadastradas, aprovação de novos Masters e faturamento consolidado da plataforma.

BLOCO 3 PAGAMENTOS

Pagamento misto

- Dinheiro ou PiX combinados por fora do app, e pagamento processado dentro do app.

Split automático de comissão

- Divisão automática entre plataforma, Master e motorista a cada transação processada dentro do app, via gateway de pagamento com suporte a split (ex.: Mercado Pago ou Pagar.me).

Extrato e repasse

- Extrato de ganhos para motorista e Master, com histórico de repasses.

BLOCO 4 APLICATIVOS MOBILE

Aplicativo do Motorista

- Cadastro com envio de documento, recebimento e aceite de corridas, navegação até o cliente, histórico de ganhos.

Aplicativo do Cliente

- Solicitação de corrida (passageiro na Fase 1, mercadoria somando-se na Fase 2), acompanhamento em tempo real, avaliação e histórico.

Publicação nas lojas

- Publicação em **Android** (Google Play) e **iOS** (Apple App Store) já na Fase 1.

Notificações push

- Atualizações de status da corrida (aceite, chegada, conclusão).

Reconexão automática

- Tolerância a instabilidade de conexão durante a corrida, com sincronização automática ao reconectar.

Chat motorista-cliente

- Comunicação direta dentro do app durante a corrida.

Recibo simplificado

- Emissão de recibo por corrida. *Não substitui emissão fiscal oficial, que é responsabilidade do cliente.*

BLOCO 5 FUNCIONALIDADES AVANÇADAS (FASE 2, OPCIONAIS)

Mapa de calor de demanda

- Concentração de pedidos por região, para o motorista se posicionar melhor.

Precificação dinâmica

- Ajuste de tarifa em horários de pico ou alta demanda.

Programa de indicação

- Recompensa para motoristas ou clientes que indicarem novos usuários.

02

Preço

FASE 1 — LANÇAMENTO (ESTA PROPOSTA)		
ITEM		PREÇO
Núcleo do marketplace, transporte de passageiro (Bloco 1)		R\$ 2.000
Multi-frota e aluguel, comissão fixa de 10% (Bloco 2)		R\$ 400
Marca personalizada self-service por Master		R\$ 250
Integração de pagamentos com split (Bloco 3)		R\$ 1.000
Aplicativo Mobile Motorista, Android e iOS		R\$ 1.500
Aplicativo Mobile Cliente, Android e iOS		R\$ 1.500
Rastreamento em tempo real e mapas (Mapbox)		R\$ 800
Painéis administrativos Web (Master e Admin geral)		R\$ 900
Chat motorista-cliente		R\$ 150
Recibo simplificado		R\$ 100
Total Fase 1		R\$ 8.600

Este é o valor desta proposta. A **Fase 2** abaixo é referência de preço para quando fizer sentido expandir, não faz parte do fechamento agora.

FASE 2 — EXPANSÃO (ORÇAMENTO FUTURO, À PARTE)		
ITEM		PREÇO
Transporte de mercadoria/frete		R\$ 1.100
Comissão configurável pelo Master		R\$ 300
Opcional: Mapa de calor de demanda		R\$ 350
Opcional: Precificação dinâmica		R\$ 400
Opcional: Programa de indicação		R\$ 250
Total Fase 2 (se contratada por completo)		R\$ 2.400

A Fase 2 não precisa ser fechada de uma vez, cada item pode ser contratado separadamente conforme a necessidade for aparecendo. A arquitetura da Fase 1 já é multi-tenant desde a base, então nada disso exige reescrever o que já estiver no ar.

Custos externos (não inclusos, pagos diretamente aos fornecedores): registro de **domínio, hospedagem em servidor** (recomenda-se serviço em nuvem com suporte a conexões em tempo real, dado o rastreamento ao vivo), **Mapbox** (mapas, rotas e geocodificação, custo mensal conforme volume de uso), **taxas do gateway de pagamento** sobre transações processadas dentro do app e, para publicar os aplicativos, as **contas de desenvolvedor** (Google Play, cerca de US\$ 25, pagamento único, e Apple App Store, cerca de US\$ 99 por ano), ambas já necessárias na Fase 1. Fornecerei as instruções de aquisição quando necessário.

03

Timeline

Prazo estimado para a Fase 1 (esta proposta): **cerca de 3 meses e meio (-15 a 16 semanas)***. Cada item da Fase 2, quando contratado, soma prazo à parte conforme o escopo. Estimativa por etapa:

Etapa 1: Servidor, arquitetura de dados e multi-tenant, com marca por Master (cerca de 4 semanas)

- Tecnologias: Laravel (PHP), MySQL.

Etapa 2: Integração de pagamentos e comissão (cerca de 1,5 semana)

- Gateway com split, extrato e repasse.

Etapa 3: Aplicativo Motorista (cerca de 3,5 semanas)

- Tecnologia: React Native / Expo. Inclui rastreamento, mapas e chat.

Etapa 4: Aplicativo Cliente (cerca de 3,5 semanas)

- Tecnologia: React Native / Expo. Inclui solicitação de corrida, acompanhamento, chat e recibo.

Etapa 5: Painéis administrativos Web (cerca de 1,5 semana)

- Tecnologia: Next.js. Painel Master e Admin geral.

Etapa 6: Testes integrados e publicação em Android e iOS (cerca de 1,5 semana)

- Testes ponta a ponta, ajustes e publicação na Google Play e na Apple App Store.

* Quando for solicitada aprovação visual de telas, o prazo fica pausado durante a espera pelo retorno do cliente.

04

Extras

Posso oferecer serviços adicionais fora do escopo inicial, como site institucional da GalvanTech, novos designs, treinamento extra ou sessões de brainstorming para amadurecer novas funcionalidades. Todos serão previamente discutidos e os valores acordados antes de qualquer cobrança.

05

Pagamento e termos legais

1. Estrutura de pagamento: dado o porte do projeto, o pagamento é dividido em **3 marcos**: 30% adiantado, 40% na entrega do núcleo funcional (backend, pagamentos e aplicativos operando em versão de testes) e 30% na entrega final, após testes integrados e publicação. Na Fase 1, de R\$ 8.600, isso equivale a R\$ 2.580 / R\$ 3.440 / R\$ 2.580. É possível flexibilizar em parcelas personalizadas, mediante alinhamento prévio. Formas de pagamento: Transferência bancária, Pix, Boleto.

TRANSFERÊNCIA

Banco ITAÚ
Ag: 8840
Conta Corrente: 96439-2
CPF: 081.903.893-86
JOÃO GABRIEL SENA CARVALHO PASSOS

PiX

Banco ITAÚ
passosjoagabriel29@gmail.com
JOÃO GABRIEL SENA CARVALHO PASSOS

2. Materiais adicionais (fontes pagas, ícones, ferramentas de terceiros) não estão inclusos. Despesas serão discutidas antes de qualquer compra.

3. Prazos. O prazo total é o previsto na seção Timeline. Quando solicitada aprovação visual, o prazo fica pausado, não contando o tempo de espera até o retorno do cliente.

4. Cancelamento. Se o freelancer cancela após o início, o cliente paga apenas pelo trabalho produzido que pretende utilizar. Se o cliente cancela após o início, paga pelo tempo trabalhado, mesmo que não pretenda utilizar o resultado.

5. Propriedade. O cliente é dono de todo o trabalho produzido; os direitos de propriedade intelectual são transferidos após o pagamento integral.

6. LGPD (dados pessoais). O sistema armazena documentos de motoristas (CNH), dados pessoais de clientes e dados de localização. A responsabilidade sobre a guarda e o uso desses dados, o consentimento dos titulares e a finalidade do tratamento é do cliente (controlador dos dados).

7. Serviços não contemplados nesta proposta:

- Criação de identidade visual ou logo do zero, para a GalvanTech ou para cada Master;
- Abertura e aprovação de conta comercial junto ao gateway de pagamento;
- Conformidade regulatória local para operação de transporte de passageiros e cargas (alvarás e licenças municipais);
- Integração a sistemas legados;
- Emissão fiscal oficial;
- Manutenção de backup após a finalização do projeto.
- 8. Solicitações de ajustes.** Até o fim do projeto, o cliente poderá solicitar no máximo 3 conjuntos de alterações, cada um enviado por e-mail ou WhatsApp com todos os ajustes. Mudanças de estrutura, novas funcionalidades e manutenção evolutiva após aprovação são feitas à parte, via orçamento aprovado ou contrato mensal de manutenção (opcional).
- 9. Garantia e suporte.** Durante 30 dias corridos após a entrega, estão cobertos ajustes de bugs e correções de erros (manutenção evolutiva não incluída). O suporte ao uso é gratuito por 30 dias, por contato digital das 09h às 20h. Após esse período, o suporte é cobrado por hora técnica ou por contrato mensal de manutenção.

Obrigado pela preferência.

Fique à vontade para tirar quaisquer dúvidas.